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项目名称

总计

纬八路

中南大道二期

东环大道二期

滨江北路（电厂外籍公寓处）

维林大道延长线（盘古大道至铁北路）

人民路东段（维林大道延长线至柳来路
段）

滨江小学

平西小学

古三小学

来宾市城北
新区绿化改
造工程

西山安置小区商业特色街区打造

来宾市古昔“三产”安置小区一期基础
工程

来宾市红水
河城区段及
高速高铁沿
线两侧木棉
种植工程

慢行系统专项规划

公共厕所专项规划

来宾市银座住宅小区周边及滨江园西
南角人行道维修工程

公共信息栏

体育设施专项规划

文化设施专项规划

停车设施专项规划

社区服务设施专项规划

来宾市新能源汽车充换电设施发展与
布局专项规划

来宾市桂中水城江北片区水环境整治
工程(环境整治部分）市政渠（盘古文化
公园-红水河段）一期工程

来宾市桂中水城水环境整治工程维林
渠

桂中水城启动创建国家4A级景区基础
设施建设项目

城北区主干道绿化及重要节点亮化工
程

来宾市桂中水城江北片区水环境整治
工程维林渠1号桥函

来宾市桂中水城江北片区水环境整治
工程维林渠2号桥函

来宾市桂中水城江北片区水环境整治
工程维林渠3号桥函

中南路延长线（含跨草鞋渠桥梁）

桂中大道向东延长线（原来华路，维林
大道至柳来路段）

环站路及拆迁工程

来华路（柳来路至中南路段）

翠屏东路（中南大道至环站路段）

纬十路（红水河大道～中南大道段）

经五路（铁北路～翠屏东路段）

来宾北站雨棚

住宅小区楼宇亮化安装和维修

社区卫生服务中心（站）

社区服务中心建设（20个）

翠屏幼儿园

来宾市河南供水及污水收集工程——
水质监测调度中心

交通信号灯改造项目

东环大道绿化改造工程

铁北路绿化改造工程

中南大道绿化改造工程

来宾市城北区新增次干
道绿化改造工程

来宾市城北区行道树树
池改造工程

来宾市城北区一路一花
景观改造工程

来宾市城区段高铁两侧
景观绿化项目

来宾市城区段高速两侧
景观绿化项目

来宾市红水河城区段（10
公里）两岸绿化工程

项目个数(大项
目43个，小项目

50个)
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业主单位/
责任人

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

来宾城投集
团/雷斌

市城市管理
局/张桂延

市城市管理
局/张桂延

市城市管理
局/张桂延

市城市管理
局/张桂延

市住建委/
龙杏华

市住建委/
龙杏华

市住建委/
龙杏华

市住建委/
龙杏华

市住建委/
龙杏华

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

市城市管理
局/张桂延

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

来宾工投集
团/钟耀球

工投集团公
司/钟耀球

各住宅小区
建设单位

兴宾区卫生
和计划生育
局

兴宾区人民
政府

社会资本
（待定）

市水务集团
公 司/曾 令
华

来宾城投集
团/雷斌

主要内容

道路全长307.931米，道路红线宽40米。

道路全长568.306米，道路红线宽40米。

道路全长585.526米，道路红线宽50米。

排水、道路、照明、绿化及交通工程等。

长1815.952米，宽50米。

长430米，宽30米。

建设用地约40.95亩，按计划在校生1080人规模建设。总建筑面积12597.84平方米，主
要建设教学综合楼、1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、4#教学楼、室内球馆、门卫室等，配套
建设室外运动场、球场、道路硬化、绿化及水电等其他配套设施等。

项目实际建设用地面积26825.97平方米，约40.24亩，扩建平西小学。建设内容有教学
综合楼、室外运动场、球场、道路硬化、绿化及水电等其他配套设施等。

实际建设用地为16666.67平方米，约25亩，扩建古三小学。建设内容有教学综合楼、室
外运动场、道路硬化、绿化及水电等其他配套设施等。

绿化改造面积约18000平方米。

绿化改造面积约71000平方米。

绿化改造面积约7500平方米。

绿化改造面积约2100平方米。

改造树池约1500个。

种植观花乔木约2000株。

将安置小区门面出租经营，打造商业圈。

规划建设用地110.669亩，实际建设用地75.645亩，计划建设安置房栋数21栋，基础施工
至正负零，总建筑面积0平方米，均为联排型。仅配套建设小区给水及排污。

主要建设高铁沿线长度约6公里范围两侧景观绿化，共种植6000株木棉树，其中：木棉树
2000株，美丽异木棉2000株，大腹木棉2000株。

主要建设高速公路沿线长度约10公里范围两侧景观绿化，共种植10100株木棉树，其中：
木棉树3404株，美丽异木棉3333株，大腹木棉3363株。

该项目区间西起来华大桥以西1.5公里东至规划高速公路改线新桥（待建）往东1公里，
河道总长度约12公里，总共计划种植木棉树3200株。

城区范围内慢行结构规划：包含步行交通系统、自行车交通系统、公共自行车租赁系统、
慢行过街设施等。

根据服务半径，配置公共厕所，规范建设形式和标准。

对裕达银邸周边步行道进行维修整治，整治范围为裕达银邸的南面、西面、北面共三面的
道路红线边至银邸周边门面滴水线位置，面积约4000平方米；整治的内容为先拆除原有
砼预制块及基层，采用10厘米×5厘米×6厘米C30红色透水砖铺设，基础采用18厘米厚
百分之5水泥稳定碎石。

在来宾市城北区内设置50座信息广告栏。

包含城北新区范围内体育设施的分级和配置标准、布局规模、实施建议和实施时序等。

全市文化设施布局。

包含城北新区范围停车设施的建设规模和布局，测算停车数量，限定停车区域、停车设施
管理建议等。

根据服务半径，和居住人口特点，优化社区设置，保障社区服务用地，配套社区级医疗、养
老、文化、健身等功能的服务中心。

新能源汽车的充换电设施布局。

将文化性、景观、绿化、亮化、桥梁美化等所有提升内容结合到节点改造的具体场景中。

1.5公里渠道建设，约7万平方米绿化建设。

依托桂中水城水系景观节点，打造集休闲健身、观光游览、文化教育及购物于一体的多功
能景区，提升改造景区游客中心、停车场等基础配套设施，完善导览标识系统和宣传平
台，建设桂中水城文化特色旅游街区、婚纱摄影基地（主题：婚恋公园+婚纱摄影+婚庆服
务+主题休闲等配套商业）、休闲文化园项目（主题：户外烧烤+垂钓+休闲营地）和特色城
郊生态乡村旅游休闲公园等，将桂中水城景区打造成为国家AAAA级景区，提升来宾市城
市品位和影响力，为广大市民和游客提供优质城区旅游胜地。

城北区主干道绿化及重要节点亮化工程。包括：1.迎宾路两侧绿化带和滨江园A区南侧
步行道景观亮化提升工程；2.盘古大道两侧绿化带及两块绿地（财政局旁与国土局旁）园
林绿化景观亮化工程；3.桂中大道两侧绿化带及休闲绿地园林绿化景观亮化工程；4.来
宾北站广场及周边4条道路（东环大道、东环大道支路、中南大道、铁北路中南大道至东环
大道段）两侧绿化景观亮化工程；5.滨江北路两侧绿化带园林绿化景观亮化工程。

维林渠穿越政和路桥涵及道路改造，无征地拆迁，红线宽40米。

维林渠穿越人民路桥涵及道路改造，无征地拆迁，红线宽30米。

维林渠穿越祥和路桥涵及道路改造，无征地拆迁，红线宽24米。

从中南大道与新兴路交叉口起、至盘古大道,全长815.7米，道路红线宽30米。

从维林大道与桂中大道交叉起，至柳来路，长约680米，宽30米。

环站路（翠屏东路至纬十路），长900米，宽30米；拆迁工程包括道路拆迁及来宾城北客运
站用地范围拆迁等。

411米×24米。

长度930米、宽度30米。

长度1286.19米、宽度40米。

长度979.56米、宽度24米。

建筑面积1631.21平方米，占地面积1631.21平方米，建筑总高度为6.40米。结构形式为
钢结构，屋面板为夹胶玻璃。

主干道沿路及高速路可视范围内已建成高层建筑亮化工程。包括：祥和园、金视小区、天
辰广场、泰德花苑、瑞中花园、东方华府、公交公司、今日麒麟星鑫辰、万泰铭庭、水岸新
都、桂中合作银行办公楼、摩尔城高层、巴黎国际、金穗小区住宅小区楼宇等97栋，景观亮
化安装和建成的亮化设施维修。

城区社区卫生服务中心建设。

平西、迎宾、翠屏、福鑫、裕达、祥和、维林、政和、古三、滨江。

重新选址于翠屏路与铁北路交叉路口。

建设规模：完成水质监测、供水调度中心的土建部分的建设，购置安装供水调度自动化设
备以及其他配套设施。其建筑面积约8000平方米，建安投资为1975万元。

改造来宾城投集体建设的共计22个不符合国家标准的交通信号灯。
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当前进度情况

项目已完工，正在完善初验资料。

项目已完工，正在完善初验资料。

项目已完工，正在完善初验资料。

已通车，正在实施其他设施。

1.前期工作进度：已完成初步设计，待完成征地拆迁工作后，可以
进行详细勘察，就可以完成施工图设计工作。
2.征地拆迁工作进度：因项目业主变更及项目跨年度较长，需重
新做征地拆迁前期工作。维林大道延长线需征133亩，已完成征
地；需拆迁125户，已拆123户，未拆2间（在古三村整体搬迁项
目）。3.工程建设进度：已完成编制施工招标文件，准备发布招标
公告。

1.前期工作进度：待完成征地拆迁工作后，完成详勘后可以进行
施工图设计工作。
2.征地拆迁工作进度：需征20亩，已完成丈量；应拆迁79户，已拆
除47户，还剩32户未拆。
3.工程建设进度：已完成编制施工招标文件，准备发布招标公告。

已完成。

工程建设工作方面：已完成施工招标，已于10月19日组织施工单
位进场开挖教学综合楼基础施工。

1.前期工作进度：正在进行详细勘察、施工图设计。
2.征地拆迁工作进度:需征地25亩，已征25亩；需拆迁35户，已拆
除32间；5座坟墓已迁移完成。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

施工图已完成并审查完毕；已于10月13日开标确定施工单位。

已全部完成项目一期、二期商铺可出租面积的招租，正在进行二
期公共卫生间装修及货梯安装。

3-8号楼独立柱基础柱浇筑完成并基本完成回填；9-14号楼独立
柱基础承台浇筑完成；15-17号楼基础垫层浇捣完成。

办理前期工作。

1.前期工作进度：完成立项、可研批复，方案已通过规委会审核，
初步设计评审会已开，设计单位正在修改初步设计及概算，施工
图已完成并审核完毕。
2.工程建设工作进度：于4月5日完成招标，6月28日签订合同；
目前已完成种植本地木棉1195株，大腹木棉2833株，美丽木棉
1995株。

1.前期工作进度：根据《来宾市木棉树种植工程三年工作方案》指
示精神，我公司计划于2018年开展该项目前期工作。

2017年11月23日经市府常务会通过。

2017年11月24日经市府常务会通过。

已完成。

已完成。

完成了初步规划方案。

完成了初步规划方案。

完成了初步规划方案。

完成了初步规划方案。

完成了初步规划方案。

中标单位，已公示，待签订合同。

于2017年10月13日开工建设。

正在设施。

正在编辑初步设计。

办理工程规划许可证中；桥梁方案重新设计中。

办理工程规划许可证中；桥梁方案重新设计中。

办理工程规划许可证中；桥梁方案已报住建委审批。

路基回填、桥梁基础开挖。

施工图预算审核阶段。

已完成前期工作。

已进场施工。

施工单位已于2017年10月1日开始进场施工，目前正在进行道路
排水管道的埋设、桥梁桩基及箱梁的预制。

已竣工验收。

已竣工验收。

钢化玻璃于30日上午进场安装，即将完成。

已完成133栋亮化设施维修。

区政府四届第3期常务会同意将该项目纳入兴宾区城市社区建设
大会战项目，明确采取以购代建的方式融资建设。目前正在研究
制定兴宾区城市社区大会战项目融资方案。

解决了11个社区的办公服务场所，滨江、裕达、公园等9个社区已
进驻新的办公场所办公，部分社区正在装修中。用地新建的6个
社区，政和、平西社区已开工建设，并且政和社区完成了第4层的
主体工程。同时，裕达、滨江、公园等社区已完成了规范化建设。

已通过市规委会议。

已于11月18日进场施工。

信号灯改造目前已经施工，预计12月底前全部竣工完成。

责任单位/责任人

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市城市管理局/张桂延

市住建委/龙杏华
市国土局 /黄旭升
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市教育局/张雪玲

市教育局/张雪玲

市教育局/张雪玲

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市商务局/黄涛

市住建委/龙杏华

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市城市管理局/张桂延

市住建委/龙杏华
市体育局/卓子雄

市住建委/龙杏华
市文新局/杨春阳

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华
市民政局/韦天锦

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华

市旅发委/容博

市城市管理局/张桂延

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华
兴宾区人民政府/周廷新

市住建委/龙杏华

市住建委/龙杏华
市城市管理局/张桂延

市卫计委/周玉娟
兴宾区人民政府/周廷新

兴宾区人民政府/周廷新

市教育局/张雪玲

市城市管理局/张桂延

市公安局/李实

来宾市城北新区完善提升配套服务功能2017年建设项目11月份进展情况
2017年11月30日

注：因项目调整，投资额变动。


