



来宾市2017年1-11月固定资产投资完成任务情况表

编制单位:来宾市发展和改革委员会

编制时间:2017年12月20日

单位:亿元

Table with columns: 各县(市、区)和主要行业管理责任单位, 投资内容, 2017年投资目标任务, 1-11月固定资产投资任务完成情况, 完成全年任务进度(%), 进度排名, 上年同期完成, 同比增长(%), 增速排名. Rows include categories like 第一层面 各县(市、区)投资任务, 第二层面 各行业投资任务, and sub-categories like 交通系统, 水利系统, 建设系统等.

忻城县2016-2017年易地扶贫搬迁项目进度表(2017年12月25日)

Table with columns: 序号, 项目名称, 搬迁精准情况, 住房建设情况, 投资完成情况, 搬迁入住情况, 搬迁对象脱贫情况, 存在问题解决情况, 县联系领导, 备注. Rows include 2016年合计 and 2017年合计, with detailed data for various projects like 聚福新城(一期)易地扶贫搬迁工程等.

说明:1.表中统计人数为建档立卡贫困人口;2.2016年项目4个、2017年项目6个,已全部开工;3.2016年项目用土地23.66公顷、2017年项目用地42.48公顷,已全部落实。

金秀县2016-2017年易地扶贫搬迁项目进展情况通报(2017年12月22日)

Table with columns: 序号, 项目名称, 搬迁精准情况, 住房建设情况, 投资完成情况, 搬迁入住情况, 搬迁对象脱贫情况, 存在问题解决情况, 县联系领导, 备注. Rows include 2016年合计 and 2017年合计, with detailed data for various projects like 金秀镇六段村“拉脚梯”茶山瑶新寨易地扶贫搬迁项目等.

说明:1.表中统计人数为建档立卡贫困人口。2.2016年集中安置项目2个、分散安置19户80人,2017年集中安置项目9个、分散安置1453户5678人,已全部开工。3.2016年项目用土地4.4公顷、2017年项目用地6.9公顷,已全部落实(部分手续待完善)。