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晚刊讯（记者 莫永娟） 12月16
日上午，一场集浪漫欢乐与绿色环保于
一体的“轮滑婚礼”吸引了众多市民关
注。婚礼送亲队伍既没有豪车相伴，也
不见礼炮鸣响，一对新人手牵手、身着礼
服带领花童及轮滑爱好者一路滑行。现
场围观市民在为这场浪漫新潮的轮滑婚
礼祝福的同时，也为如此低碳环保的“绿
色轮滑婚礼”点赞。

当天上午十点半，新郎新娘与6对
迎亲花童和部分轮滑爱好者换上轮滑
鞋，从行政中心广场出发，沿着红水河
大道、麒麟路、人民路西滑行，最后到
达举办婚礼的酒店。一路上，浪漫的
轮滑队伍格外显眼：新郎新娘十指紧
扣滑行在队伍前面，身后则是同样穿
着礼服的轮滑小将们簇拥着两位新
人。欢声笑语感染了不少市民，纷纷
拿出手机拍照。

据了解，举办这场别开生面的“轮滑
婚礼”的新郎叫卢庆桥，是一名“85后”，
新娘何柳凤则是“90后”，他们都是我市
轮滑协会会员，从事轮滑推广和培训工
作。2015年，两人在轮滑交流微信群中
相识，进而结缘，互生爱意。平时卢庆桥
带领队员赴全国各地参加比赛时，何柳
凤便留守后方，培训学员。“我们因轮滑
相识相爱，又以此为业，所以轮滑既是

‘红娘’，也是我们奋斗的目标，可以举行
轮滑婚礼对我们来说是再合适不过了。”
新娘何柳凤开心地说，结婚是人生大事，
千篇一律的车队、礼炮不能体现作为轮
滑爱好者的追求，所以经双方家长同意
后，他们选择了绿色环保、强身健体的轮
滑送亲方式。

初印象：住院难、手术
难、就医环境差

我到来宾市人民医院工作的第
一印象就是，与其他兄弟市同级医院
相比，差距比较大，不能满足市民对
医疗保健方面的需求。

2002年12月28日，来宾撤县建
市，原来宾县人民医院先是更名为兴
宾区人民医院，几个月后升格为来宾
市人民医院。2008年11月，我从当
时的市计生委调到来宾市人民医院
任党委书记，兼任副院长。

当时，按照市一级人民医院标准
来衡量，我们医院的设备还达不到要
求。直到2008年，医院都没有重症
监护病房，没有核磁共振设备，很多
心脏介入、微创手术不具备在本院开
展手术的条件，难度比较大的手术不
能做，病人要转到外地或上级医院治

疗；而且，医院病床数不到500张，医
院房屋比较陈旧，门诊室、住院病房
基本没有空调，加上旧院在老城区中
心，交通拥挤，出入不便。

一号民生工程启动

为解决这些问题，我们医院的领
导班子积极向市委、市政府反映，并
提出解决方案。

市人民医院迁址新建项目方案
并非第一方案，在我到市人民医院
工作之前，有另一个解决方案是在
原址（现来宾市中医医院）上进行
改造，即新建一栋医院大楼，但这
样一来旧院就会变得太过拥挤，于
是被否决了。

在市人民医院迁址新建项目方
案被提上日程后，计划分两期建成：
一期建成4.5万平方米、二期建成3.3
万平方米，总共将建成 7.8 万平方

米。然而，这个方案也存在较大缺
陷，就是建成后的医院建筑面积只增
加了约2万平方米，与在原址上新建
一栋医院大楼的效果差不多。最终，
在市委、市政府综合考虑后，决定将
市人民医院迁址新建项目方案的建
筑面积直接扩增到11.74万平方米，
并且一次性建成，预算总投资5.45亿
元，建设工期为1000天。

这是我们意想不到、令人振奋的
决策。2008 年全市财政收入只有
30.29亿元，但市委、市政府提出，举
全市之力推进一号民生工程，建好新
来宾市人民医院。

干部职工群众共参与

在今天看来，来宾市人民医院迁
址新建，这个决策是非常正确的，这
就是用建设新来宾的“拓荒牛”精神，
高速、高效的建成新院。

项目工程是在2009年 12月 28
日正式开工建设，我记得非常清楚。
在施工的时候也遇到了不少困难：在
2010年6月发生了一次严重的内涝，
整个工地变成一片汪洋；项目施工后
发现有地下溶洞，基础很深，110多个
孔桩中有20多个超深孔桩，最深的近

70米；还有就是当年来宾市房价飞
涨，所以建设所需的人力成本也跟着
大涨，资金遇到困难。

当时，市领导多次到工地现场办
公，解决问题。为了项目工程保质
量、保安全有序推进，市委指派一名
市政府副秘书长、住建委委派一个工
作小组进驻工地指导工作；作为医院
领导，我与广大干部职工群众一起住
进工棚，加班加点；遇到资金上的困
难，我带头做医院干部职工的思想工
作，支持市委、市政府的决策，最终通
过贷款2.8亿元，让项目工作得以顺
利推进。

2012年1月，备受关注的一号民
生工程--来宾市人民医院迁址新建
项目举行落成庆典仪式。2012年6
月，新院正式投入使用。

进入新院后，就医环境大为改
观：新增设科室15个；截至2016年
底，在职职工总数近1200人，其中高
级职称人数104人，是2008年的3倍
之多；开放床位达到1092个，比2008
年增加652个。我市群众住院难、就
医难等问题得到极大缓解，基本满足
市民对医疗保健方面的需求。

（晚刊记者 吴清文 整理）

民生工程惠民生
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来宾建市十五周年，医疗
卫生事业取得突飞猛进的发
展。2012年1月，备受关注的
来宾市一号民生工程--来宾
市人民医院迁址新建项目举
行落成庆典仪式，这是来宾市
的一座地标建筑，也是来宾人
发扬“拓荒牛”精神塑造的一
座丰碑。

讲述人：来宾市人民医院党
委书记 潘江

我市将全面开展冬季道
路交通隐患排查整治行动

从源头把隐患
消灭在萌芽状态

晚刊讯 （记 者 唐 毓 钦 通 讯 员
李 晨） 当前临近年终，正值我市甘蔗
榨糖运输旺季，各类道路交通安全风险
增大，重特大道路交通事故的预防工作
已刻不容缓。12月15日，记者从市公
安局交警支队了解到，为坚决防止年前
道路交通事故反弹，全力确保冬季道路
交通安全形势持续平稳，市交警支队决
定从即日起至年底，结合辖区实际，全
力开展冬季道路交通隐患排查整治暨
事故预防工作。主要措施有：

加强道路交通事故风险研判。针对
本地道路交通事故发生的规律和特点，
相关部门定期召开会议，分析预判本辖
区（管段）道路冬季可能出现的新情况、
新问题，将辖区交通事故易发、高发路段
和容易导致交通事故的突出交通违法行
为纳入研判重点，制定切实可行的工作
预案或应对措施，切实做到早预警、早介
入，主动出击，有效防范。

持续加强对运输企业的管控。针对
辖区所有的运输企业，切实把加强重点
人、重点车的管理作为有效防控重特大
道路交通事故的重要抓手，加强对辖区
运输企业的源头管理。

全面开展路面隐患排查治理。针对
年底前物资运输繁忙、群众返乡高峰、冰
雪雾霾恶劣天气易发等情况，对辖区急
弯、险坡、临水、临崖、连续弯路和易发生
交通事故等“隐患”路段，再进行一次“地
毯式”、“拉网式”摸底排查。

加大路面交通违法治理。结合去年
同期严重超载、疲劳驾驶、客车超员甚至
无资质客车参与运营等问题时有发生的
特点，在城区重点查处特别是“三驾”（酒
驾、醉驾、毒驾）、“两牌”（套牌、假牌）“两
闯”（闯禁行、闯红灯）、“三乱”（乱停车、
乱变道、乱用灯光）、不礼让斑马线等交
通违法行为；在农村及城乡结合部管理
方面，加大警力投入对加大超速、超载、
超员、疲劳驾驶、无证驾驶等严重交通违
法行为的查处。

积极配合广西交警总队联合广西新
闻网开展的“你是我的眼”有奖征集活
动。发动广大交通参与者用手机、相机
或用行车记录仪，随手拍下发生在身边
的交通违法、交通陋习，或者感人、温馨
的文明交通场景，向媒体平台进行投
稿。对交通违法、交通陋习展开宣传曝
光，对感人、温馨的文明交通场景进行正
能量宣传。

新观念 新风尚

新婚夫妇举行
“轮滑婚礼”

▲潘江工作照。
（晚刊记者 吴清文 摄）

作为广西水稻、蔗糖主产区，来宾建
市以来，始终把农业作为主攻方向之一，
但身处桂中旱片，干旱缺水问题百年来
始终困扰着百姓。

当前，正在实施的桂中治旱乐滩水
库引水灌区工程便是以农业灌溉为主，
兼顾农村人畜饮水和城镇供水。工程分
两期实施，共涉及来宾、南宁共6个县
（市、区）、25个乡（镇）、228个行政村，全
部建成后有望灌溉128万亩良田，为150
万人解决水源及灌溉问题。

建市之后，为了彻底驱除旱魃，造福一
方百姓，来宾历届市委、市政府历届领导班
子都把桂中治旱乐滩水库引水灌区工程列
为重点项目实施，工程得以一步步推进：

●2004年9月27日，桂中治旱乐滩
水库引水灌区进水口工程启动仪式在忻
城县红渡镇举行，进水口位于乐滩电站
坝址上游约1.2千米左岸上古岭村。

●2005年8月，桂中治旱乐滩水库引
水灌区工程项目规划报告得到水利部批
复；2009年6月，一期工程项目建议书得到
国家发改委批复；2010年8月，一期工程可
行性研究报告得到国家发改委批复。

●2010年7月31日，一期工程开工
仪式在我市的忻城、合山、兴宾三地同步
举行，标志着桂中治旱工程进入全面实
施阶段。

●2011年，在推进一期工程建设的
同时，二期工程前期工作正式启动；2013
年4月，二期工程项目建议书得到国家发
改委批复；2015年7月，二期工程可行性
研究报告得到国家发改委批复。

●2015年10月28日，兴宾区平阳镇
古风屯的古风－高境隧洞单项工程开工
建设，标志着二期工程正式开工。

截至2017年11月底，一期工程建设
进入扫尾阶段，开工至今累计完成投资
24.93亿元，占概算总投资26.47亿元的
92.93%。二期工程得到全面推进，开工
至今累计完成投资13.27亿元，占概算总
投资30.38亿元的43.7%。

引来活水惠万民 桂中治旱不是梦

▲2012年3月28日，桂中治旱乐滩水库引水灌区工程在忻城县
红渡镇渡江村与桂中土地整治工程“会师”，乐滩水库首次向桂中土
地整治工程送水。 (晚刊记者 黄光荧 摄)

▲2006年9月，桂中治旱乐滩水库引水灌区进水口工程竣工。（乐滩建管局供图）

▲一期工程北干三标渡槽。（乐滩建管局供图 摄于2017年）

◀想欣
赏更多桂中
治旱乐滩水
库引水灌区
工 程 图 片 ，
请扫来宾壹
报二维码。

■晚刊记者 欧承鑫


